
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ PHÙ NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /KH-UBND Phù Ninh, ngày       tháng      năm 2026

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn 

thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã Phù Ninh

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2025 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ 
địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia 
về đất đai; Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường - Bộ Công an về thực hiện làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu 
quốc gia về đất đai; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Ban 
thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính 
và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 
117/KH-UBND ngày 07/4/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về đẩy nhanh tiến độ 
đo đạc, đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ 
liệu đất đai tỉnh Phú Thọ năm 2026 và các năm tiếp theo; Quyết định số 1930/QĐ-
UBND ngày 17/6/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về phê duyệt Đề án đo đạc, đo 
đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 
tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 và các năm tiếp theo; Kế hoạch số 247/KH-
UBND ngày 30/6/2026 của UBND tỉnh về thực hiện 180 ngày công tác làm giàu, 
làm sạch dữ liệu đất đai; đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; kê khai, đăng ký đất 
đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 12/6/2026 của Chủ tịch UBND 
xã Phù Ninh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện công tác đo 
đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở 
dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã Phù Ninh; Quyết định số 686/QĐ-
UBND ngày 04/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Phù Ninh về việc kiện toàn Ban 
Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký 
đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa 
bàn xã Phù Ninh; Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 25/6/2026 của UBND 
xã Phù Ninh về triển khai thực hiện công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính 
và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã Phù Ninh;



Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, 
UBND xã Phù Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện cao điểm 180 ngày công tác 
làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; kê khai, 
đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị 
số 05/CT-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Phù 
Ninh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục tiêu tổng quát:
Tổ chức đợt cao điểm 180 ngày nhằm huy động đồng bộ cả hệ thống chính 

trị và toàn dân tham gia làm giàu, làm sạch, chuẩn hóa, đối khớp và hoàn thiện cơ 
sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã Phù Ninh;

Từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đất đai hiện trạng và cơ sở dữ liệu đất 
đai pháp lý thống nhất, dùng chung, phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục
hành chính, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu ngành thuế 
và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Tập trung vào các mục tiêu với 03 nguồn dữ liệu hiện có:
(1) Nguồn dữ liệu số đang quản lý, vận hành tại Văn phòng Đăng ký đất 

đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.
(2) Nguồn dữ liệu đo đạc, bản đồ địa chính qua các thời kỳ và dữ liệu đo 

đạc của các đơn vị đang thi công, bao gồm dữ liệu đã nghiệm thu, chưa nghiệm 
thu, đang chỉnh lý, đang kê khai, đang hoàn thiện hồ sơ địa chính.

(3) Nguồn dữ liệu không còn đáp ứng yêu cầu, cần tổ chức đo mới, đo đạc 
chỉnh lý, kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng CSDL đất đai. 
Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồng bộ với các nhóm nhiệm vụ của Đề 
án đo đạc, đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở 
dữ liệu đất đai tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 và các năm tiếp theo đã được 
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 
17/6/2026.

2. Mục tiêu cụ thể:
- 100% dữ liệu hiện có trong cơ sở dữ liệu đất đai được phân nhóm theo 

trạng thái xử lý.
- 100% các thửa đất được đo đạc, thu thập tài liệu, kê khai, đăng ký đất đai 

với sự phối hợp của Công an xã, phòng Nông nghiệp và Môi trường và người dân.
- Tối đa hóa số lượng thửa đất được đối khớp thông tin chủ sử dụng đất với 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hình thành bộ dữ liệu hiện trạng đất đai từ đo 
đạc, chỉnh lý, ảnh LiDAR, đối soát thửa đất, bộ dữ liệu pháp lý từ hồ sơ đăng ký, 
GCN, hồ sơ quét, hồ sơ biến động.



- Hoàn thành báo cáo tổng hợp kết quả, danh mục tồn tại, danh mục nhiệm 
vụ chuyển tiếp và kế hoạch duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai thường xuyên.

3. Yêu cầu:
Kế hoạch phải bảo đảm các yêu cầu sau:
- Tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm nguyên tắc 6 rõ: Rõ 

người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; tăng 
cường kiểm tra, giám sát; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm 
các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm.

- Dữ liệu phải được chuẩn hóa theo yêu cầu đúng - đủ - sạch - sống - thống 
nhất - dùng chung, mọi thửa đất được đăng ký, cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu 
đất đai.

- Dữ liệu đất đai phải được số hóa, làm sạch, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ 
liên thông; bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật thông tin theo quy định, được cập 
nhật thường xuyên, liên tục, đồng bộ theo thời gian thực.

- Rà soát đưa vào sử dụng hiệu quả các tài liệu, hồ sơ, bản đồ hiện có; tránh 
trùng lặp, lãng phí; bảo đảm dữ liệu sau khi xây dựng được đưa ngay vào quản lý, 
khai thác, sử dụng.

- Nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai được thực hiện đồng 
bộ với nhiệm vụ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW 
trong đó ứng dụng nền tảng AI OS/AI dùng chung để hỗ trợ rà soát, phân nhóm, 
phát hiện lỗi dữ liệu, đối khớp thông tin thửa đất - chủ sử dụng đất - hồ sơ pháp 
lý - hồ sơ quét - dữ liệu dân cư - dữ liệu thuế - dữ liệu thế chấp.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị liên quan: Nông 
nghiệp và Môi trường, Công an, Tổ dân phố, hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, 
đồng thời huy động các tổ chức sử dụng đất, chủ đầu tư dự án, ngân hàng, cơ quan 
thuế và người dân cùng tham gia.

- Người đứng đầu các phòng, đơn vị, tổ trưởng tổ dân phố chịu trách nhiệm 
trước UBND xã Phù Ninh về tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được 
giao; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; kịp thời xử lý 
hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc 
phát sinh; kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

3. Thời gian, đối tượng và phạm vi triển khai:
3.1 Thời gian thực hiện: 180 ngày.
3.2 Đối tượng dữ liệu:
- Dữ liệu không gian thửa đất.
- Dữ liệu thuộc tính địa chính.
- Dữ liệu hồ sơ quét, dữ liệu phi cấu trúc.
- Dữ liệu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Dữ liệu đăng ký biến động đất đai.
- Dữ liệu kê khai, đăng ký đất đai của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, cộng 

đồng dân cư.
- Dữ liệu đất công ích, đất công, đất do Nhà nước quản lý, đất rừng, đất 

thủy lợi, đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất dự án, đất giao thông, đất xây 
dựng công trình.

- Dữ liệu liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai.
- Dữ liệu GCN đang thế chấp tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.
- Dữ liệu đối khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu ngành thuế, 

dữ liệu địa chỉ số, dữ liệu công trình xây dựng, dữ liệu nền địa lý.
3.3 Phạm vi triển khai: Trên địa bàn xã Phù Ninh.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:
1. Quan điểm thực hiện:
(1) Lấy dữ liệu làm trung tâm, lấy thửa đất làm đơn vị quản lý cơ bản, lấy 

người sử dụng đất làm đối tượng phục vụ. Vừa làm, vừa chuẩn hóa, vừa đối khớp, 
vừa cập nhật, vừa hoàn thiện.

(2) Không tách rời đo đạc, kê khai, đăng ký, lập hồ sơ địa chính và xây 
dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Mọi hoạt động đo đạc, chỉnh lý bản đồ, kê khai, đăng 
ký phải hướng tới sản phẩm cuối cùng là cơ sở dữ liệu đất đai vận hành được.

(3) Đồng bộ giữa dữ liệu hiện trạng và dữ liệu pháp lý. Dữ liệu hiện trạng 
được hình thành từ đo đạc, chỉnh lý, ảnh LiDAR, đối soát thực địa; dữ liệu pháp 
lý được hình thành từ hồ sơ đăng ký, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ 
biến động, hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích, thu hồi đất, bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư.

(4) Phân công theo chức năng quản lý nhà nước và nguồn dữ liệu chuyên 
ngành. Cơ quan nào đang quản lý dữ liệu, quản lý quỹ đất, quản lý đối tượng sử 
dụng đất thì cơ quan đó phải tham gia rà soát, kê khai, đăng ký, đối khớp, xác 
nhận và chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

2. Phân nhóm dữ liệu và hướng xử lý:
2.1. Nguồn 1: Dữ liệu số đang vận hành tại Văn phòng Đăng ký đất đai:
Đây là dữ liệu phục vụ thủ tục hành chính, đang được quản lý, cập nhật, 

chỉnh lý, khai thác thường xuyên. Nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện với nhóm dữ 
liệu này là

(1) Rà soát toàn bộ dữ liệu đang vận hành.
(2) Phân loại dữ liệu đạt chuẩn, dữ liệu thiếu trường thông tin, dữ liệu sai 

thuộc tính, dữ liệu thiếu hồ sơ quét, dữ liệu chưa đối khớp dân cư, dữ liệu chưa 
đồng bộ.



(3) Chuẩn hóa thông tin chủ sử dụng đất, số giấy chứng  nhận, số phát hành, 
số vào sổ, địa chỉ thửa đất, loại đất, diện tích, nguồn gốc, thời hạn sử dụng, nghĩa 
vụ tài chính.

(4) Đối khớp thông tin người sử dụng đất với CSDL quốc gia về dân cư. 
Đối khớp với dữ liệu thuế, dữ liệu thế chấp ngân hàng, dữ liệu dịch vụ công, dữ 
liệu công chứng, dữ liệu địa chỉ số.

(5) Hoàn thiện hồ sơ quét, ký số, gắn với từng thửa đất, từng chủ sử dụng đất.
(6) Đưa toàn bộ kết quả xử lý vào vận hành chính thức trên phần mềm 

dùng chung.
2.2. Nguồn 2: Dữ liệu đo đạc bản đồ địa chính qua các thời kỳ, dữ liệu 

của các đơn vị đang thi công:
Đây là nguồn dữ liệu quan trọng, có khối lượng lớn, hình thành qua nhiều 

giai đoạn, nhiều đơn vị, nhiều chuẩn kỹ thuật khác nhau. Nhiệm vụ trọng tâm cần 
thực hiện với nhóm dữ liệu này là:

(1) Kiểm kê toàn bộ sản phẩm đo đạc qua các thời kỳ.
(2) Rà soát dữ liệu đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu, đang chỉnh lý, đang kê 

khai, đang lập hồ sơ địa chính.
(3) Xác định dữ liệu có thể sử dụng ngay, dữ liệu cần chỉnh lý, dữ liệu cần 

đo bổ sung, dữ liệu không còn đủ điều kiện sử dụng.
(4) Yêu cầu các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công bàn giao dữ liệu số, bản đồ, 

hồ sơ, nhật ký kỹ thuật, sản phẩm trung gian, sản phẩm hoàn thành.
(5) Tổ chức đối soát bản đồ với hồ sơ pháp lý, hồ sơ kê khai, dữ liệu GCN.
(6) Tăng tốc các dự án đang triển khai, hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu, bàn 

giao, cập nhật vào CSDL đất đai.
(7) Xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài, đã đo nhưng chưa kê khai, đã kê khai 

nhưng chưa cấp GCN, đã cấp GCN nhưng chưa xây dựng CSDL.
2.3. Nguồn 3: Dữ liệu các khu vực chưa đo đạc, cần tổ chức đo mới:
Đây là nhóm nhiệm vụ phải triển khai theo quy trình đầu tư công nhóm B, 

đồng thời lồng ghép công tác thu thập hồ sơ, kê khai, đăng ký đất đai ngay từ đầu. 
Nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện:

(1) Xác định khu vực chưa có bản đồ địa chính hoặc bản đồ không còn đáp 
ứng yêu cầu.

(2) Chốt phạm vi, diện tích, số thửa ước tính, loại đất, địa bàn ưu tiên.
(3) Hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư công nhóm B.
(4) Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị thi công.
(5) Triển khai đo đạc, đo đạc chỉnh lý, kê khai, đăng ký đất đai, lập hồ sơ 

địa chính, xây dựng CSDL đất đai.



(6) Kết hợp sử dụng ảnh LiDAR, dữ liệu nền địa lý, dữ liệu quy hoạch, dữ 
liệu địa chỉ số để hỗ trợ đối soát thửa đất, xác định ID thửa đất, phát hiện sai lệch, 
thiếu thửa, chồng lấn, trùng lặp.

III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
1. Tháng 7: Tháng cao điểm thu thập tài liệu, dữ liệu; kê khai, đăng ký 

đất đai toàn xã
1.1. Nhiệm vụ trọng tâm:
- Ban hành Kế hoạch cao điểm 180 ngày; Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ công 

tác; Thành lập Tổ hỗ trợ cộng đồng.
- Tổ chức chiến dịch trên địa bàn xã về thu thập tài liệu, dữ liệu đất đai: 

Phòng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Công an xã, Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai Phù Ninh, Tổ dân phố để rà soát người sử dụng đất, xác 
thực thông tin chủ sử dụng đất, số định danh cá nhân, địa chỉ thường trú, tình trạng 
cư trú.

- Phòng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì chuyên môn về kê khai, đăng 
ký, lập hồ sơ địa chính. Tổ chức kê khai đăng ký đất đai đối với hộ gia đình, cá 
nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư.

- Thu thập bản sao GCN, giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ nhân thân, 
hồ sơ biến động.

- Các tổ chức, đơn vị phối hợp kê khai, cung cấp dữ liệu theo lĩnh vực.
- Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng cung cấp 

thông tin GCN đang thế chấp.
- Cơ quan Thuế cung cấp thông tin nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai.
- Tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu, tham gia, cung cấp thông tin, 

giấy tờ, phối hợp kê khai.
1.2. Sản phẩm tháng 7:
- Biên bản thu thập, tiếp nhận tài liệu tại UBND xã.
- Danh sách hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đã kê khai.
- Danh sách chủ sử dụng đất chưa kê khai, cần bổ sung.
- Danh sách thửa đất thiếu hồ sơ, thiếu GCN, thiếu thông tin nhân thân.
- Dữ liệu dân cư đối khớp lần 1.
- Dữ liệu thuế, thế chấp, tổ chức sử dụng đất được tiếp nhận và đưa vào kho 

dữ liệu dùng chung.
- Báo cáo tiến độ kê khai đăng ký.
2. Tháng 8: Triển khai đồng bộ tư vấn, dự án đo đạc, chỉnh lý và đối 

soát thửa đất:
2.1. Nhiệm vụ trọng tâm:



- Tiếp tục tăng cường công tác kê khai, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, 
xây dựng CSDL đất đai đang triển khai, hoàn thiện các phần việc tồn đọng.

- Hoàn thiện dữ liệu CSDL nền địa lý, dữ liệu ảnh, mô hình độ cao phục vụ 
đối soát thửa đất.

- Sử dụng dữ liệu nền địa lý để hỗ trợ phát hiện thiếu thửa, sai ranh, sai diện 
tích, chồng lấn, biến động hiện trạng, khu vực cần kiểm tra thực địa.

- Tạo lập, chuẩn hóa ID thửa đất theo tờ bản đồ, số thửa, dữ liệu không 
gian, dữ liệu pháp lý.

- Tích hợp dữ liệu đo đạc mới, dữ liệu chỉnh lý và dữ liệu kê khai vào kho 
dữ liệu dùng chung.

2.2. Sản phẩm tháng 8:
- Kế hoạch thi công chi tiết theo từng Tổ dân phố.
- Dữ liệu nền địa lý phục vụ đối soát.
- Danh sách khu vực cần kiểm tra thực địa.
- Danh sách thửa đất có sai lệch giữa bản đồ, hồ sơ và hiện trạng.
- Danh mục dữ liệu đo đạc, chỉnh lý được tích hợp lên nền tảng dùng chung.
3. Tháng 9: Rà soát đối khớp thửa đất - hồ sơ - kê khai:
3.1. Nhiệm vụ trọng tâm:
- Đối khớp dữ liệu thửa đất với hồ sơ đăng ký, hồ sơ GCN, hồ sơ quét, với 

thông tin kê khai của người dân, tổ chức, bản đồ với dữ liệu hiện trạng.
- Rà soát các khu vực chưa thể hiện cụ thể chi tiết đến từng thửa đất bản đồ 

địa chính để bổ sung thửa đất, tạo dữ liệu hiện trạng ban đầu.
- Rà soát các thửa đất có bản đồ nhưng chưa có hồ sơ pháp lý đầy đủ. Rà 

soát các thửa đất có hồ sơ pháp lý nhưng không khớp bản đồ.
- Xử lý các trường hợp trùng chủ, sai tên, sai năm sinh, sai số giấy tờ, thiếu 

mã định danh, thiếu địa chỉ.
- Cập nhật dữ liệu đăng ký biến động phát sinh trong quá trình triển khai.
- Phân loại tồn tại theo nhóm: Tồn tại kỹ thuật, tồn tại pháp lý, tồn tại do 

thiếu hồ sơ, tồn tại do tranh chấp, tồn tại do chưa xác định chủ sử dụng đất, tồn 
tại do chưa đo đạc.

3.2. Sản phẩm tháng 9:
- Danh sách thửa đất đã đối khớp thành công.
- Danh sách thửa đất sai lệch bản đồ - hồ sơ - hiện trạng.
- Danh sách thửa đất cần đo bổ sung, chỉnh lý bổ sung.
- Danh sách hồ sơ cần người dân, tổ chức bổ sung.
- Danh sách lỗi dữ liệu theo mã lỗi thống nhất.
- Báo cáo phân loại tồn tại.



- Dữ liệu hiện trạng đất đai cập nhật bước 1.
4. Tháng 10: Sơ kết 90 ngày, rút kinh nghiệm và triển khai đợt 2:
4.1. Nhiệm vụ trọng tâm:
- Tổ chức sơ kết 90 ngày triển khai cao điểm.
- Đánh giá kết quả theo từng nguồn dữ liệu, từng địa bàn, từng đơn vị, từng 

nhóm nhiệm vụ; nhóm địa bàn có nhiều vướng mắc.
- Rút kinh nghiệm về phương pháp kê khai, đo đạc, đối khớp, cập nhật, vận 

hành phần mềm.
- Điều chỉnh kế hoạch đợt 2 trên cơ sở kết quả sơ kết.
- Tiếp tục đo đạc, kê khai, đăng ký, đối khớp dữ liệu từ các nguồn.
- Chuẩn hóa CSDL đất đai theo các lớp dữ liệu: Không gian, thuộc tính, hồ 

sơ quét, chủ sử dụng đất, GCN, biến động, nghĩa vụ tài chính.
- Hoàn thiện đối khớp CSDL dân cư.
- Kết nối, đối khớp bước đầu với CSDL ngành Thuế, ngân hàng, công 

chứng, địa chỉ số, công trình xây dựng.
4.2. Sản phẩm tháng 10:
- Báo cáo sơ kết 90 ngày.
- Danh mục nhiệm vụ điều chỉnh đợt 2.
- Danh sách tồn tại cần UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ.
- Dữ liệu dân cư đối khớp bước 2.
- Dữ liệu thuế, thế chấp, công chứng, địa chỉ số được tích hợp đối soát.
- Biên bản kiểm điểm tiến độ đối với đơn vị chậm, nếu có.
5. Tháng 11: Tiếp tục kê khai đăng ký, đo đạc, chỉnh lý bản đồ, xây 

dựng CSDL và đối khớp liên ngành:
5.1. Nhiệm vụ trọng tâm:
- Tiếp tục kê khai đăng ký đất đai đối với các trường hợp chưa hoàn thành, 

đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính đối với các khu vực còn thiếu, sai lệch, biến 
động lớn.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ địa chính cho các địa bàn đã có đủ điều kiện.
- Chuẩn hóa dữ liệu theo từng nhóm thửa đất.
- Đồng bộ dữ liệu của đơn vị tư vấn, đơn vị thi công vào CSDL dùng chung.
- Đối khớp liên ngành với Công an, Thuế, ngân hàng, các tổ chức tín dụng.
- Kiểm tra chất lượng dữ liệu.
- Khóa các nhóm dữ liệu đã đạt chuẩn để chuyển sang trạng thái quản lý 

vận hành thường xuyên.
- Xử lý dứt điểm các lỗi dữ liệu có thể xử lý bằng nghiệp vụ và kỹ thuật.
5.2. Sản phẩm tháng 11:



- Cơ sở dữ liệu đất đai cập nhật, chuẩn hóa.
- Danh sách dữ liệu đã chuyển sang trạng thái vận hành.
- Danh sách lỗi còn tồn tại có nguyên nhân và thời hạn xử lý.
- Báo cáo đối khớp liên ngành.
- Báo cáo kiểm tra chất lượng.
- Hồ sơ nghiệm thu nội bộ đối với sản phẩm đủ điều kiện.
6. Tháng 12: Hoàn thiện CSDL đất đai, đối soát CSDL dân cư, chuyển 

sang kế hoạch đăng ký đất đai thường xuyên:
7.1 Nhiệm vụ trọng tâm:
- Tổng rà soát toàn bộ kết quả 180 ngày.
- Hoàn thiện CSDL đất đai hiện trạng.
- Đối soát, chuẩn hóa thông tin người sử dụng đất với CSDL quốc gia về 

dân cư.
- Chuẩn hóa dữ liệu pháp lý từ hồ sơ đăng ký, hồ sơ GCN, hồ sơ biến động.
- Phân tách rõ dữ liệu hiện trạng, dữ liệu pháp lý, dữ liệu cần tiếp tục đăng 

ký, dữ liệu cần xử lý theo dự án, dữ liệu cần xử lý vướng mắc pháp lý.
- Hoàn thiện hồ sơ số, hồ sơ quét, ký số, gắn dữ liệu phi cấu trúc với từng 

thửa đất, từng chủ sử dụng đất.
- Tổng hợp kết quả đo đạc, chỉnh lý, kê khai, đăng ký, xây dựng CSDL.
- Xây dựng kế hoạch chuyển tiếp: Kế hoạch đăng ký đất đai, chuẩn hóa 

đồng bộ dữ liệu hiện trạng và dữ liệu pháp lý, cập nhật biến động thường xuyên.
- Đề xuất khen thưởng đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt; kiểm điểm trách 

nhiệm đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.
6.2. Sản phẩm tháng 12:
- Báo cáo tổng kết 180 ngày.
- CSDL đất đai hiện trạng.
- CSDL pháp lý đã chuẩn hóa theo hồ sơ địa chính, GCN, hồ sơ đăng ký.
- Danh mục dữ liệu đã đối khớp dân cư.
- Danh mục dữ liệu đã đối khớp thuế, ngân hàng, công chứng, địa chỉ số.
- Danh mục tồn tại chuyển tiếp sang kế hoạch năm sau hoặc kế hoạch đăng 

ký đất đai thường xuyên.
- Quy chế vận hành, cập nhật, khai thác, chia sẻ dữ liệu.
- Kế hoạch đăng ký đất đai, chuẩn hóa dữ liệu hiện trạng và dữ liệu pháp lý 

giai đoạn.
IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA:
1. Chế độ báo cáo :



- Báo cáo hằng ngày: Phòng Nông nghiệp và Môi trường cập nhật trước 17 
giờ hằng ngày.

- Báo cáo hằng tuần: Phòng Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp tiến độ, 
lỗi dữ liệu, vướng mắc, kiến nghị. 

- Báo cáo giữa tháng và cuối tháng: Phòng Nông nghiệp và Môi trường 
báo cáo Đảng ủy, UBND xã, đồng thời tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Môi 
trường khi có yêu cầu.

- Báo cáo đột xuất: Thực hiện khi có yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, Đảng ủy hoặc khi phát sinh khó khăn, vướng mắc.

2. Kiểm tra, giám sát
- Thành lập các Tổ công tác.
- Kiểm tra trực tiếp tại các thôn.
- Kiểm tra trên bảng tiến độ online hàng ngày để có kế hoạch đôn đốc.
- Kiểm tra xác suất dữ liệu đã cập nhật.
- Kiểm tra hồ sơ quét, hồ sơ pháp lý, dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính.
- Công khai nội bộ kết quả tiến độ từng tổ dân phố.
- Đề xuất khen thưởng đơn vị hoàn thành tốt; phê bình, kiểm điểm đơn vị 

chậm tiến độ, thiếu phối hợp, để sai lệch dữ liệu.
(Kèm theo Kế hoạch này là Phụ lục 1 phân khai nhiệm vụ theo nguyên tắc 6 rõ)

V. SẢN PHẨM SAU KẾ HOẠCH 180 NGÀY:
Sau 180 ngày, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành các nhóm sản phẩm sau:
- Báo cáo tổng kết kế hoạch 180 ngày.
- Bộ danh mục 03 nguồn dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn xã.
- Bộ dữ liệu đã phân nhóm theo từng Tổ dân phố.
- CSDL đất đai đang vận hành đã được làm giàu, làm sạch, chuẩn hóa.
- Bộ dữ liệu đo đạc, chỉnh lý, kê khai, đăng ký từ các dự án đang triển khai.
- Bộ dữ liệu hiện trạng đất đai từ đo đạc, chỉnh lý, đối soát thực địa.
- Bộ dữ liệu pháp lý từ hồ sơ đăng ký, GCN, hồ sơ biến động, hồ sơ quét.
- Danh sách thửa đất đã đối khớp thành công với CSDL dân cư.
- Danh sách thửa đất chưa đối khớp được, có nguyên nhân và phương án 

xử lý.
- Danh sách dữ liệu đã đối khớp với Thuế, ngân hàng, công chứng, địa chỉ 

số, công trình xây dựng.
- Danh sách tồn tại kỹ thuật, tồn tại pháp lý, tồn tại do thiếu hồ sơ, tồn tại 

do tranh chấp, tồn tại do chưa đo đạc.
- Quy trình vận hành, cập nhật, khai thác, chia sẻ CSDL đất đai thường 

xuyên.



- Kế hoạch chuyển tiếp về đăng ký đất đai, chuẩn hóa dữ liệu hiện trạng và 
dữ liệu pháp lý trong giai đoạn tiếp theo.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Nông nghiệp và Môi trường:
- Chủ trì tham mưu UBND xã triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch; 

phối hợp phòng Kinh tế xây dựng dự toán chi tiết tổ chức thực hiện Kế hoạch.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ;
- Chủ trì tham mưu UBND xã kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, báo cáo 

UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng ủy.
- Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phù Ninh: Rà soát dữ 

liệu đang vận hành trong CSDL đất đai; thống nhất tài liệu đầu vào. Cập nhật, 
chỉnh lý, chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu vào hệ thống dùng chung.

- Phối hợp với Công an xã đối khớp thông tin chủ sử dụng đất.
- Phối hợp Thuế, ngân hàng, công chứng, để đối khớp dữ liệu liên ngành.
- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia kê khai, đăng ký đất đai.
- Rà soát quỹ đất công ích, đất công, đất chưa giao, đất do Nhà nước quản lý.
- Xác nhận hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất trong phạm vi 

thẩm quyền.
- Chịu trách nhiệm về tiến độ phối hợp và chất lượng xác nhận tại địa bàn.
2. Công an xã:
- Chủ trì phối hợp với phòng Nông nghiệp và Môi trường xác thực thông 

tin người sử dụng đất với CSDL quốc gia về dân cư; tham gia kê khai, xác minh 
nhân thân, địa chỉ, chủ sử dụng đất;

- Phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu.
- Phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia kê khai, cung cấp 

thông tin.
- Phối hợp phòng Nông nghiệp và Môi trường cử thành viên tham gia Tổ 

công tác thực hiện Chiến dịch 180 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai 
theo Chỉ thị 05/CT-TTg.

3. Phòng Kinh tế:
- Tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch.
- Hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ.
4. Ban Quản lý dự án:
Tổng hợp, cung cấp số liệu các dự án đã hoàn thành công tác giải phóng 

mặt bằng, ranh giới các khu đất, dự án do UBND xã làm chủ đầu tư đã được cơ 
quan có thẩm quyền giao đất.

5. Văn phòng HĐND và UBND xã:



- Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện Kế hoạch theo đúng 
tiến độ;

- Tham mưu thành lập các Tổ công tác, đoàn kiểm tra để kiểm tra việc thực 
hiện của các đơn vị (nếu cần);

6. Phòng Văn hóa - Xã hội:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tuyên truyền sâu rộng đến người dân về 

nghĩa vụ kê khai, đăng ký đất đai trong chiến dịch 180 ngày;
- Huy động các nguồn nhân lực về công nghệ thông tin tại các trường học, 

các tổ dân phố, học sinh, sinh viên cùng tham gia thực hiện chiến dịch.
7. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã:
- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng 

của công tác làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; 
kê khai, đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 
theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ trên địa 
bàn xã để người dân hiểu và tham gia thực hiện.

- Nghiên cứu, xây dựng các bản tin, video về việc tuyên truyền, vận động 
nhân dân hưởng ứng tham gia chiến dịch;

8. Đề nghị Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ:
- Cung cấp dữ liệu nghĩa vụ tài chính về đất đai.
- Phối hợp đối khớp thông tin thửa đất, người nộp thuế, hồ sơ tài chính đất đai.
- Phối hợp liên thông công chứng - đất đai - thuế.
9. Tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn:
- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, tổ chức tuyên truyền, vận động 

người dân, tổ chức tham gia kê khai, đăng ký theo phương trâm “đi từng ngõ, gõ 
từng nhà”. Đối với các hộ không phối hợp, các hộ đi làm ăn xa,… không thu thập 
được Giấy chứng nhận QSD đất, căn cước công dân, lập danh sách phối hợp với 
Công an xã, Phòng Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp rà soát thông tin bổ sung.

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Môi trường rà soát quỹ đất công ích, 
đất công, đất chưa giao, đất do Nhà nước quản lý.

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Môi trường, Công an xã, đơn vị tư 
vấn thu thập hồ sơ, xác minh thực địa.

- Xác nhận hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất, tình trạng tranh 
chấp đất đai (nếu có) trong phạm vi thẩm quyền.

- Chịu trách nhiệm về tiến độ phối hợp và chất lượng xác nhận tại Tổ dân phố.
10. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại, các tổ chức 

tín dụng:
- Cung cấp thông tin GCN đang thế chấp.



- Phối hợp đối khớp tình trạng thế chấp với dữ liệu tại chi nhánh văn phòng 
đăng ký đất đai Phù Ninh.

- Bảo đảm việc cung cấp, sử dụng dữ liệu đúng quy định về bảo mật.
11. Các chủ đầu tư dự án, các tổ chức và người sử dụng đất:
- Kê khai, đăng ký đất đai đối với các thửa đất đang quản lý, sử dụng.
- Cung cấp hồ sơ pháp lý của thửa đất, dự án, quyết định giao đất, thuê đất, 

chuyển mục đích, hồ sơ bồi thường, GPMB.
- Phối hợp kiểm tra, xác nhận dữ liệu.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp.
12. Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phù Ninh:
- Cập nhật thường xuyên và chuyển danh sách các thửa đất còn thiếu các 

trường dữ liệu cần cập nhật bổ sung, làm sạch.
- Phối hợp với UBND xã, các phòng chuyên môn để thống nhất hướng dẫn 

về chuyên môn cho các thành viên tổ công tác cũng như các thành viên tổ hỗ trợ 
cộng đồng trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

13. Đơn vị tư vấn, đơn vị thi công, đơn vị công nghệ:
- Thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn dữ liệu.
- Không tự ý tạo lập, lưu giữ, sử dụng dữ liệu ngoài nhiệm vụ được giao.
- Chịu trách nhiệm về sản phẩm đo đạc, chỉnh lý, kê khai, cập nhật, chuyển 

đổi, chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu.
- Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện.
UBND xã Phù Ninh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, 

Tổ trưởng các tổ dân phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện 
Kế hoạch, định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về UBND xã để tổng hợp 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng uỷ xã theo 
quy định./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/c);
- TTĐU, TT HĐND xã (b/c);
- CT, các PCT UBND xã;
- Công an xã;
- Ủy ban MTTQ xã;
- Các phòng: KT, NN&MT, VH-XH;
- VP HĐND và UBND xã;
- TTDV Sự nghiệp công xã;
- Ban QLDA xã;
- CN VPĐK đất đai Phù Ninh;
- Các Tổ trưởng tổ dân phố;
- Lưu: VT, NN&MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Luyện



PHỤ LỤC 1: PHÂN KHAI NHIỆM VỤ THEO NGUYÊN TẮC 6 RÕ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Phù Ninh)

TT Rõ việc Rõ người/cơ 
quan chủ trì Rõ phối hợp Rõ thời 

gian Rõ sản phẩm Rõ trách nhiệm/thẩm quyền

1 Ban hành Kế hoạch cao 
điểm 180 ngày

Phòng 
NN&MT

Văn phòng HĐND và 
UBND Trước 15/7 Kế hoạch được 

ban hành
Phòng NN và MT chịu trách nhiệm 
tham mưu; UBND xã chỉ đạo chung

2
Kích hoạt Ban Chỉ đạo, 
Tổ giúp việc, Tổ hỗ trợ 
cộng đồng

Phòng 
NN&MT

Văn phòng HĐND và 
UBND Tháng 7

Quyết định, 
phân công, lịch 
làm việc

Chủ tịch UBND xã chỉ đạo; Phó Chủ 
tịch xã phụ trách điều hành

3 Rà soát 03 nguồn dữ 
liệu toàn xã

Phòng 
NN&MT

Chi nhánh VPĐKĐĐ Phù 
Ninh Tháng 7

Danh mục 03 
nguồn dữ liệu 
theo xã

Chi nhánh VPĐKĐĐ Phù Ninh chịu 
trách nhiệm về dữ liệu trong hệ 
thống; phòng NN và MT chịu trách 
nhiệm dữ liệu địa bàn

4 Thống nhất 01 bộ dữ 
liệu đầu vào

Phòng 
NN&MT

Chi nhánh VPĐKĐĐ Phù 
Ninh, đơn vị tư vấn, đơn vị 
thi công

Tháng 7
Biên bản bàn 
giao, danh mục 
tài liệu

Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ Phù 
Ninh và Phó Chủ tịch UBND xã 
đồng ký xác nhận

5 Phân nhóm dữ liệu 
trong CSDL hiện có

Phòng 
NN&MT

Chi nhánh VPĐKĐĐ Phù 
Ninh, Công an xã, các đơn 
vị công nghệ

Tháng 7 Bảng phân 
nhóm dữ liệu

Chi nhánh VPĐKĐĐ Phù Ninh chịu 
trách nhiệm chất lượng phân nhóm

6
Xử lý, làm sạch dữ liệu 
đang vận hành phục vụ 
TTHC

Phòng 
NN&MT

Chi nhánh VPĐKĐĐ Phù 
Ninh, Công an xã, Thuế cơ 
sở 2

Tháng 7-12
Dữ liệu sạch, 
cập nhật, đồng 
bộ

Phòng NN và MT, Chi nhánh 
VPĐKĐĐ Phù Ninh chịu trách 
nhiệm cập nhật chính thức

7
Tổ chức cao điểm thu 
thập tài liệu, kê khai 
đăng ký trên địa bàn xã

Phòng 
NN&MT

Công an xã, Chi nhánh 
VPĐKĐĐ Phù Ninh, các 
Tổ dân phố

Tháng 7-8
Phiếu kê khai, 
danh sách chủ 
sử dụng đất

Chủ tịch UBND chỉ đạo, phòng NN 
và MT chịu trách nhiệm tại địa bàn

8
Đối khớp thông tin chủ 
sử dụng đất với CSDL 
dân cư

Công an xã Phòng NN&MT, Chi nhánh 
VPĐKĐĐ Phù Ninh Tháng 7 -12

Danh sách đối 
khớp thành 
công/chưa thành 
công

Công an xã chủ trì xác thực; Phòng 
NN&MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ Phù 
Ninh

9 Sơ kết 90 ngày Phòng Phòng NN&MT, Chi nhánh Tháng 10 Báo cáo sơ Phòng NN&MT tham mưu UBND 



NN&MT VPĐKĐĐ Phù Ninh, Công 
an xã, Văn phòng HĐND và 
UBND

kết,nhiệm vụ 
đợt 2

xã báo cáo UBND tỉnh, Sở NN&MT

10 Kiểm tra chất lượng dữ 
liệu

Phòng 
NN&MT

Chi nhánh VPĐKĐĐ Phù 
Ninh Tháng 10-12

Biên bản kiểm 
tra, danh sách 
lỗi

Phòng NN&MT chịu trách nhiệm 
kiểm tra, đôn đốc

11 Chuẩn hóa hồ sơ quét, 
ký số, gắn với thửa đất

Chi nhánh 
VPĐKĐĐ Phù 
Ninh

Phòng Nông nghiệp và Môi 
trường Tháng 8-12 Kho hồ sơ quét 

chuẩn hóa
Chi nhánh VPĐKĐĐ Phù Ninh chịu 
trách nhiệm quản lý, cập nhật

12 Đồng bộ dữ liệu lên hệ 
thống cấp trên

Chi nhánh 
VPĐKĐĐ Phù 
Ninh

Sở KH&CN, VNPT, đơn vị 
phần mềm Tháng 9-12 

Dữ liệu đồng 
bộ, nhật ký đồng 
bộ

Chi nhánh VPĐKĐĐ Phù Ninh chịu 
trách nhiệm nội dung; đơn vị phần 
mềm chịu trách nhiệm kỹ thuật

13 Tổng kết 180 ngày Phòng 
NN&MT

Văn phòng HĐND và 
UBND, Công an, Chi nhánh 
VPĐKĐĐ Phù Ninh

Tháng 12
Báo cáo tổng 
kết, kế hoạch 
chuyển tiếp

Phòng NN&MT tham mưu UBND 
xã báo cáo UBND tỉnh, Sở NN&MT

14
Xây dựng kế hoạch 
đăng ký đất đai thường 
xuyên

Phòng 
NN&MT

Chi nhánh VPĐKĐĐ Phù 
Ninh, Công an, Thuế cơ sở 
2

Tháng 12

Kế hoạch duy 
trì, cập nhật, 
chuẩn hóa dữ 
liệu

Phòng NN&MT tham mưu UBND 
xã báo cáo Sở NN và MT
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